



Visão executiva das 10 áreas de gerenciamento

Gerado em: 29/05/2026, 16:28:05

Ferramenta: Gestão de Projetos para Iniciantes

1. Termo de Abertura (TAP)

Projeto: Jogo do Kumo
Patrocinador: Duas coca-cola e uma coxinha
Objetivo: Lançar menos de 6 meses

2. Escopo & Decomposição

Entregáveis

- ✓ Módulo de autenticação
- ✓ Dashboard de métricas

Atividades (WBS)

- Levantamento de requisitos
- Design de interface

3. Cronograma do Projeto

Atividade	Responsável	Validação	Data Entrega
Definir escopo	Arthur	Aprovado pelo gestor	2026-06-10
Desenvolvimento front-end	Jhonatta	Testes unitários	2026-06-25

4. Partes Interessadas

Alexandre (Gerente)

Estratégia: Reuniões quinzenais

Gustavo

Estratégia: Workshops de co-criação



5. Equipe e Papéis

Papel	Responsável	Habilidades
Product Owner	Carmo	Visão de negócio
Dev Front-end	Lucas	HTML/CSS/JS



6. Plano de Comunicação

Canal	Frequência	Responsável
Slack	Diário	Todos
E-mail semanal	Sexta-feira	PMO



7. Orçamento e Custos

Atividade	Equipe	Materiais	Equipamentos
Pesquisa UX	R\$ 1500.00	R\$ 250.00	R\$ 300.00
Desenvolvimento	R\$ 5900.00	R\$ 0.00	R\$ 800.00



Custo Total Estimado: R\$ 8750.00



8. Aquisições e Fornecedores



Cloud Solutions

Objeto: Hospedagem

Status: Em negociação

 9. Riscos e Respostas

Atraso na aprovação

Impacto:

Negativo

Plano de resposta:

Acionar plano de contingência

Adoção de nova tecnologia
acelera entrega

Impacto:

Positivo

Plano de resposta:

Capacitar equipe

 10. Critérios de Qualidade

Métrica / Critério	Critério de Aceitação
Cobertura de testes > 80%	Todos os PRs aprovados
Tempo de resposta < 2s	Auditoria de performance

Relatório gerado automaticamente pela ferramenta de Gestão de Projetos para Iniciantes | Baseado nas 10 áreas do PMBOK adaptado.